9. Lessons Learned: Wie sich Verwaltung auf die
digitale Transformation vorbereiten kann

Welchen Nutzen hat das Projekt FihrDiV nun tatsichlich gestifte? Rufen
wir uns dazu die Evaluationsziele noch einmal in Erinnerung: Ziel der wis-
senschaftlichen Begleitforschung war es zu untersuchen,

e  zu welchen direkten sicht- und messbaren Ergebnissen (Output) die Projek-
taktivititen in den beteiligten Pilotverwaltungen gefithrt haben,

e welche Verinderungen Fihrungskrifte und Mitarbeiter*innen nach Umset-
zung der Modellvorhaben bei sich selbst wahrnehmen (Outcome) und

e welche organisationalen Rahmenbedingungen férderlich bzw. hinderlich
waren, um die Projektziele zu erreichen.

Die Ausgangslage bestitigte unsere These von der schwach digitalisierten
Verwaltung. In fast allen Pilotverwaltungen standen grofere Digitalisie-
rungsvorhaben wie z. B. der E-Einkauf oder die E-Akte bereits in den Startl6-
chern. Es fehlte jedoch an einer ubergeordneten organisationalen Strategie
fir die Umsetzung. Vorhandene Arbeitsregeln der analogen Welt passten
nur bedingt zu agilen und mobilen Arbeitsformen. Zudem war vielen Pro-
jektgruppenmitgliedern am Anfang tberhaupt nicht klar, was der digitale
Wandel mit ihrem realen Arbeitsumfeld zu tun hat. Unsere Forschungsfra-
gen lassen sich demnach wie folgt beantworten:

1. Auf der Output-Ebene entstanden zahlreiche Produkte, Qualifizierungs-
formate und Handlungshilfen zur Gestaltung der digitalen Arbeitsorganisa-
tion. Einige der Entwicklungen modifizieren bestehende Strukturen der Ab-
lauforganisation, wie z. B. das Duale Betriebssystem oder die neugeschaffene
Matrixorganisation fiir Digitalisierungsvorhaben. Die Projektgruppenmit-
glieder berichteten von wertvollen Erfahrungen, die sie durch die Teilnah-
me am Projekt gesammelt haben, obwohl es ihnen zu Anfang sehr schwer-
fiel, eigene Handlungsbedarfe fir das Thema ,Digitalisierung“ zu benennen
bzw. eine Zielrichtung fiir das Projekt festzulegen. Die Projektergebnisse
wurden in einem INQA-Handlungsleitfaden veroffentlicht und finden sich
auch zum Download auf der Projekthomepage www.fuehrdiv.org. Damit
sind sie bundesweit fir alle interessierten Verwaltungen nutzbar. Ebenfalls
fur alle interessierten Verwaltungen nutzbar ist die Toolbox zur Strategi-
schen Personalplanung. Zur Verfiigung stehen auch die INQA- Checks fiir
die 6ffentliche Verwaltung fiir die Themen Fithrung, Wissen & Kompetenz
sowie Gesundheit, die in einem Teilprojekt von FihrDiV spezifisch auf die
Besonderheiten der offentlichen Verwaltung angepasst wurden. Auf die
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Toolbox zur Strategischen Personalplanung und auf die INQA-Checks fiir
die Verwaltung kann unter www.inqa.de zugegriffen werden.

2. Kurzfristige Wirkungen (Outcome) des Projekts finden sich bei den
Mitgliedern der Projektgruppen sowie vereinzelt bei Fihrungskriften und
Beschiftigten, die unmittelbar an den FihrDiV-Aktivititen beteiligt waren.
Fast alle Projektgruppenmitglieder berichten von starken Sensibilisierungs-
effekten und einem individuellen Kompetenzzuwachs zum Thema ,,Digitali-
sierung®, auch wenn viele die Zielerreichung des Projekts infrage stellten.
Die Projektergebnisse der Online-Befragung sowie die Gruppendiskussio-
nen belegen, dass erste Schritte in Richtung eines kulturellen Wandels in
den teilnehmenden Dienststellen bzw. Verwaltungsbereichen stattgefunden
haben. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehort, dass Digitalisierungspro-
jekte nur dann wirklich erfolgreich sind, wenn die drei Sdulen Technik/IT,
Organisation und Personal, Fihrung und Kultur gemeinsam gedacht wer-
den und miteinander harmonieren. Das Projekt setzte wichtige Impulse fir
den Erwerb digitaler Kompetenzen, gab Raum fiir die Entwicklung innova-
tiver Fihrungs- und Teamrollen, ermoglichte nicht nur die Anwendung
neuer Kommunikationstechnologien, sondern auch die Erprobung neuer
sozialer Kommunikationsformen und -wege, die zu schnelleren Entschei-
dungen und mehr Eigenverantwortung der Beschaftigten fihren. Die positi-
ven Effekte sind zahlreich, wenn auch raumlich und personell stark auf ein-
zelne Teilbereiche der Pilotverwaltungen begrenzt: Mit FithrDiV als Realla-
bor fiir die Arbeitswelt 4.0 gelang es, Kreativitit freizusetzen, Interesse an
der Entwicklung digitaler Innovationen zu wecken, hierarchische Entschei-
dungswege punktuell aufzubrechen sowie neue Lernformen und -orte aus-
zuprobieren. Dabei wurde tiber die Grenzen der Nutzung von agilen Ar-
beitsformen diskutiert und festgestellt, dass diese sich vor allem fir Innova-
tionsprozesse, nicht aber fiir die standardisierten Routineaufgaben der of
fentlichen Verwaltung eignen. In jeder Projektgruppe trafen wir engagierte
Mitglieder, die ihre im Projekt erworbene Expertise zukunftig als Change
Agents weitergeben konnten. Voraussetzung hierfiir ist jedoch, dass der ein-
geschlagene Weg weiterhin beschritten wird und nach Projektende nicht ins
Stocken gerat. Dafiir miissen den Verwaltungen auch nach Projektende aus-
reichend Ressourcen zur Verfiigung gestellt werden, insbesondere wenn ein
interorganisationaler Austausch stattfinden soll.

3. Das Gelingen von Organisationsentwicklungs-Projekten wie FiihrDiV
ist mafSgeblich von der Unterstiitzung auf der organisationalen aber auch
auf der politischen Ebene/Ebene der Sozialpartner abhingig (Mergel, 2019,
S.168). Verwaltung agiert in der Regel nicht innovationsgetrieben, ihre Mit-
arbeiter*innen sind es nicht gewohnt, selbst Entscheidungen zu treffen und
haben wenig Erfahrung mit ergebnisoffenen Prozessen. Untersuchungen
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zeigen, dass die Flexibilitat, Agilitit und Ideengenerierung in Organisatio-
nen umso ausgepragter ist, je weniger zentralisiert und formalisiert Organi-
sationsstrukturen sind (Preusser, Ivonne & Bruch, 2014, S. 36). Umgekehrt
gilt aber auch, dass das Potential fiir Innovationen mit steigender Formali-
sierung und Zentralisierung sinkt. Auf diese Spezifika der 6ffentlichen Ver-
waltung muss Prozessbegleitung Riicksicht nehmen, wenn sie die Beschif
tigten fiir eine Mitgestaltung der digitalen Transformation gewinnen will.
Hierfir bediirfte es gerade in der Anfangsphase eines stirkeren fachlichen
Inputs, z. B. in Form eines Baukastensystems fiir die Umsetzung von Digita-
lisierungsvorhaben. Ein weiterer kritischer Erfolgsfaktor ist die Einbindung
der obersten Fihrungsebene. Im Projektverlauf hat sich wie im Lehrbuch
gezeigt, dass dort, wo diese Einbindung fehlte, der Prozess zum Erliegen
kam. Projekte wie FithrDiV sollten deshalb starker an bereits vorhandene
Digitalisierungsvorhaben angedockt werden.

Ein Verdienst des Projekts FihrDiV war die mitbestimmungs- und be-
teiligungsorientierte Herangehensweise, deren Qualitit in den meisten Pi-
lotverwaltungen sehr positiv bewertet wurde. Die Einsicht, dass Beteiligung
ein zentraler Erfolgsfaktor fiir Digitalisierungsprozesse ist, wurde im Projekt
bereits gelebt. Beteiligung bedeutete dabei die frithzeitige Einbindung und
Mitwirkung von Personalrat, Fihrungskriften und Beschaftigten. Im Zeital-
ter des digitalen Wandels ergeben sich fiir die Interessenvertretung neue An-
satzpunkte fiir Mitbestimmung. Hier bot FiihrDiV den Personalriten eine
Gelegenheit, Expertise auf einem fiir sie neuen Gebiet zu erwerben, um das
Risikopotenzial digitaler Technologien besser einschitzen zu konnen und
um die Interessen der Beschaftigten in Bereichen wie Daten- und Arbeits-
schutz, Arbeitszeiten und Weiterbildung kompetent vertreten zu konnen.

Gute Arbeitsbedingungen in der offentlichen Verwaltung miissen auch
auf tariflicher Ebene gestaltet werden. Hier sind die tariflichen Regelungen
bisher zu schwach, um dem immer schnelleren Wandel von Arbeitsformen,
Arbeitsmitteln und Erwartungen der Beschiftigten gerecht zu werden.
Handlungsbedarf besteht auch fiir eine Reform der starren Laufbahnsyste-
me, die die Durchlassigkeit der Berufs- und Karrierewege erschwert.

Die vorliegenden Ergebnisse liefern erste empirische Erkenntnisse, un-
ter welchen personellen, organisatorischen und technischen Bedingungen
der digitale Wandel in der offentlichen Verwaltung gelingen kann. Dabei
wurde deutlich, dass Digitalisierung in der Verwaltung nicht disruptiv er-
folgt, sondern sich graduell und bestindig in einer Vielzahl kleiner Schritte
vollzieht (Dworschak & Zaiser 2016, S.109). Verinderungsmanagement
muss dieser pfadabhingigen Entwicklung der Verwaltung Rechnung tragen
und explorative Vorgehensweisen entwickeln, um festgetretene Pfade und
Handlungsroutinen zu verlassen (Schreyogg, 2013).
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Fir die Organisationsforschung ergeben sich interessante Einblicke in
Moglichkeiten und Grenzen hybrider Organisationsmodelle in der Verwal-
tung. Es zeigte sich, dass die Fahigkeit, gleichzeitig Tagesgeschaft (Effizienz)
und Innovation (Anpassungsfihigkeit) miteinander zu verbinden, unter-
schiedlich umgesetzt wurde: In einem Fall wurde ein duales Betriebssystem
als Insellosung implementiert, in einem anderen Fall eine organisationswei-
te Matrixstruktur zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben realisiert.
Hier ergeben sich Ankniipfungspunkte fiir weitere empirische Forschungs-
arbeiten, z. B. iiber den Zusammenhang von Konfiguration und der Fihig-
keit von Fihrungskriften, strukturelle Ambidextrie zu beférdern (Magnus-
son et al. 2020). Weiterer Forschungsbedarf besteht in Bezug auf die Frage,
wie im Kontext von Digitalisierung organisationales Lernen organisiert und
auf Dauer gefordert werden kann.

Mit der Evaluationsstudie konnten wir Einblicke geben, wie und unter
welchen Voraussetzungen Fithrung und Arbeitsbedingungen in der digitali-
sierten Verwaltung mitbestimmungs- und beteiligungsorientiert gestaltet
werden konnen. Dennoch sollen an dieser Stelle auch die Limitationen der
wissenschaftlichen Begleitforschung benannt werden. Die zentrale Limitati-
on ergibt sich aus der geringen Fallzahl von sieben Pilotverwaltungen, die
sich in Bezug auf Grofe, Verwaltungstypus und Aufgaben zudem auch noch
stark voneinander unterscheiden. Streng genommen nahmen aus jeder Pi-
lotverwaltung sogar nur einzelne Amter, Abteilungen, Dezernate oder
Dienststellen am Projekt teil. Dementsprechend sind die Erkenntnisse aus
dieser Studie nur bedingt verallgemeinerbar. Es bleibt fraglich, ob sich man-
che der im Projekt FithrDiV entwickelten Mafinahmen tiberhaupt innerhalb
ihrer Pilotverwaltung flichendeckend verbreiten werden. Besonders deut-
lich zeigen sich die Grenzen bei der Ubertragbarkeit agiler Arbeitsformen
innerhalb der hierarchisch gegliederten Verwaltung. Selbststeuerung von
Teams kann nur gelingen, wenn die Mitarbeiter*innen iber ausreichend
Autonomiespielriume verfugen. Hier gilt es, auch tber FithrDiV hinaus Be-
reiche fir weitere Anwendungsmoglichkeiten zu finden, aber auch Offen-
heit fiir etablierte Prinzipien der Arbeitsgestaltung, wie z.B. klassische
Teamarbeit oder Projektmanagement zu zeigen. Wir mochten in Erinne-
rung rufen, dass gute Qualitit der Arbeit unabhingig vom digitalen Wandel
grundsatzlich im Mittelpunkt von Personal- und Organisationsentwicklung
stehen sollte.

Sicherlich hatten einige der in diesem Bericht beschriebenen Entwick
lungen auch ohne das Projekt FihrDiv stattgefunden, d. h. die Nettoeftekte
des Projektes fallen wahrscheinlich etwas geringer als hier dargestellt aus.
Auch ist mit FithrDiV in keiner Pilotverwaltung der Quantensprung ins di-
gitale Zeitalter gelungen. Dennoch bewerten wir das Projekt FithrDiV als
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Erfolg. Durch die Teilnahme wurden zahlreiche Schlisselakteure in den Pi-
lotverwaltungen unterstiitzt, ein Grundverstindnis von Digitalisierung und
von der Bedeutung des digitalen Wandels zu erwerben. Letztendlich war
FuhrDiV nach Aussage aller Projektgruppen ein wichtiger Treiber, durch
den sowohl neue als auch bestehende Digitalisierungsvorhaben gebiindelt
angegangen und systematisch weiterentwickelt werden konnten.
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